


## 【重要】病院駐車場 アスファルト舗装工事

下記スケジュールで実施します。

作業中は駐車できないエリアが発生します。ご協力をよろしくお願いいたします。

日程	概要	駐禁エリア (別紙参照)
4/17(月)~4/22(土)	既設 As 版撤去 既存 U 字溝撤去~スリット側溝布設~人孔調整	A
4/24(月)~4/26(水)	不陸整正・表層工・区画線工 各 1 日	A+B
4/26(水)~4/28(金) 4/29(土) 4/30(日)	As 撤去 - 柵調整・蓋交換 - 不陸調整 表層 区画線	A+B+C
5/2(火) 5/3(水)~5/5(金)	As 撤去 1 日(1 班体制) 蓋交換 - 柵調整 - 不陸調整 3 日(2 班体制)	D+E+F ※D(救急)は休日施工
5/5(金)~5/6(土) 5/7(日)	D・E・F 表層工 区画線工	D+E+F



8,000

市道 3010号  
(幅員 8.0m)

3,400

道路境界線

E

F



14,700

Y1

8,000

Y1

23,300

7,300

Y1

8,000

Y1

道路境界線

病棟

道路境界線

▲  
厨房入口

駐車場

△  
送水機

5,000

市道 3023号  
(幅員 6.0m)

5,800

5,800

5,800

5,800

5,800

5,800

5,800

5,800

3,000

43,600

1

2

3

4

5

6

7

8

9